



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



07/11/2014 15:01:54
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institución: 0280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno																			
Misión: SOMOS LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO QUE DESARROLLA E IMPULSA HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE CALIDAD Y DE REGULACION PARA EL SECTOR PUBLICO, DE PROCESOS QUE FACILITAN EL FUNCIONAMIENTO Y LA COHESION A NIVEL GUBERNAMENTAL EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS QUE SU MANDATO INSTITUCIONAL ESTABLECE EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE VISION DE PAIS/PLAN																			
Objetivos:																			
01		ARTICULAR EL SISTEMA DE PLANIFICACION ESTRATEGICO NACIONAL Y SECTORIAL CON EL PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA DEL PAIS QUE PERMITE EL MANEJO Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL SECTOR PUBLICO																	
02		ARTICULAR EL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA INSTITUCIONAL DE LOS ENTES DEL PODER EJECUTIVO CON LA PLANIFICACION NACIONAL, EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS GENERALES DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO Y EN EL MARCO DE LA VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION																	
03		INCREMENTAR LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS QUE CON LLEVEN A MEJORAR LA ASIGNACION Y EL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES																	
Actividad Obra: 001-PLANES Y POLITICAS																			
Programa: 11-PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	PLAN DE GOBIERNO ARTICULADO A LA VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION Y AL MARCO MACROECONOMICO Y FISCAL DE MEDIANO PLAZO	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	205,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	205,375.00	0.00	40.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		205,375.00	0.00		0.00	0.00		205,375.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN EXTERNA																			
Programa: 11-PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	ESTRATEGIAS DE PAIS ALINEADA A LAS PRIORIDADES DE PLANIFICACION NACIONAL Y SECTORIAL	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60,900.00	0.00	40.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		60,900.00	0.00		0.00	0.00		60,900.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-UNIDAD TERRITORIAL																			
Programa: 11-PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	ELABORADA LA METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL	75	PORCENTAJE	S	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
02	BRINDADA LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO REGIONAL	75	PORCENTAJE	S	0.00	50.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PLANIFICACION OPERATIVA																			
Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO ASISTIDAS TECNICAMENTE EN LA ELABORACION DE PERFILES Y AGENDAS ESTRATEGICAS	150	INSTITUCION	N	25.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
02	INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO ASISTIDAS TECNICAMENTE EN LA ELABORACION DEL POA-PRESUPUESTO 2015	150	INSTITUCION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					25.00		0.00	32.00		0.00		0.00		32.00		0.00	128.00		0.00
Actividad Obra: 002-VALIDACION Y RETROALIMENTACION																			
Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	INFORMES DE VALIDACION Y VERIFICACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	149	INFORME	S	30.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	43.33	0.00	0.00
02	INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO EN LA QUE SE HA IMPLEMENTADO PROCESOS DE VALIDACION Y VERIFICACION DE SUS PROGRAMAS	150	INSTITUCION	N	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					56.00		0.00	39.00		0.00		0.00		39.00		0.00	69.64		0.00
Actividad Obra: 001-MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO																			
Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 001-APOYO A LA GESTION BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	PROPIUESTA METODOLOGICA IMPLEMENTADA PARA ESTABLECER LAS VINCULACIONES ENTRE LAS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS DEL PRESUPUESTO Y LAS CATEGORIAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL	452	MUNICIPALIDAD	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-GESTION DEL PROGRAMA																			
Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 001-APOYO A LA GESTION BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	INFORME DE TALLER DE SOCIALIZACION CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																			
Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL APROBADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA, CON CINCO INSTITUCIONES	150	INSTITUCION	S	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/11/2014 15:01:54
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-ONADICI		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	COMITES DE CONTROL INTERNO CONFORMADOS EN LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	294	GRUPO	S	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	
02	SERVIDORES DEL SECTOR PUBLICO CAPACITADOS	96	CAPACITADO(A)	S	432.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	172.69	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					439.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00	171.07	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-ONCAE		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	DISEÑO DE CONVENIOS MARCO O CATALOGO ELECTRONICOS ELABORADOS	26	CONVENIO	S	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
02	INSTRUMENTOS DE CONTRATACION ESTANDARIZADOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA	157	NORMA	S	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-GOBIERNO DIGITAL		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	NORMATIVA PARA REGULAR PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES EN EL GOBIERNO DIGITAL ELABORADOS	75	PORCENTAJE	S	0.00	50.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
02	ELABORADOS LOS DIAGNOSTICOS INSTITUCIONALES DE TRAMITES Y SERVICIOS	150	INSTITUCION	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-TRANSPARENCIA		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	CREADAS Y ADMINISTRADAS LAS INSTANCIAS TECNOLOGICAS, PRESENCIALES E INTERACTIVAS	472	PLATAFORMA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	PLAN DE ACCION PARA EL MONITOREO Y EVALUACION DEL NIVEL DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS DEL SEGUNDO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO 2014-2016	75	PORCENTAJE	S	0.00	50.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	34.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
Total Institución:					541.00	0.00	0.00	826.00	0.00	266,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	266,275.00	152.68	0.00	0.00
Totales del Reporte:					541.00	0.00	0.00	826.00	0.00	266,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	266,275.00	152.68	0.00	0.00