





República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



12/08/2015 10:43:27  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 003-MEJORA EN LA GESTION MUNICIPAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTION BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	DISEÑO Y DIAGNOSTICO DE UN MODELO DE SERVICIOS PRIORIZADOS INCLUYENDO INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	369	CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	INVENTARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS PRIORIZACION DE SERVICIOS Y DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS	369	CONSULTORIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>2.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 004-GESTION DEL PROGRAMA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTION BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL						
01	EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UIAP CONFORMADO	369	CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>2.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL						
01	FORTALECIMIENTO DE MESAS INTERINSTITUCIONALES EN EL SECTOR PUBLICO PARA LA GESTION DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	26	CONVENIO	N	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
02	FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE LA CULTURA MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE ACUERDOS	314	ACUERDO	N	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>19.00</b>		<b>0.00</b>	<b>19.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>19.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL						
01	INICIATIVAS DE EMPREDEDURISMO CULTURAL Y CREATIVAS VINCULADAS A LAS RUTAS CULTURALES Y PATRIMONIO DE LA REGION	545	PRODUCTO TURISTICO	N	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
02	FERIAS CULTURALES TRADICIONALES PARA FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES EL INTERCAMBIO Y LA PROMOCION DE PRODUCTOS	43	FERIA	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>33.00</b>		<b>0.00</b>	<b>31.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>31.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESION SOCIAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL						
01	DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION, APOYANDO LA EXPRESION ARTISTICA JUVENIL Y RECUPERACION DE LOS PATRIMONIOS INTANGIBLES	545	PRODUCTO TURISTICO	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
02	CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL	14	CAMPAÑA	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>8.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 004-AUDITORIA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDOGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL						
01	AUDITORIA FINAL	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO						
01	PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	369	CONSULTORIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PLANES SECTORIALES Y APROBADOS EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	264	PLAN	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>8.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-COORDINACION Y MONITOREO DE RESULTADOS		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO						
01	INFORMES DE AVANCE DE INDICADORES DEL PLAN DE GOBIERNO ELABORADOS	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO ELABORADOS	149	INFORME	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-MODERNIZACION DEL ESTADO		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO						
01	DOCUMENTO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL ELABORADO	32	DOCUMENTO	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
02	DOCUMENTO DE DISEÑO PILOTO DE SIMPLIFICACION DE TRAMITE ELABORADO	32	DOCUMENTO	N	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>5.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>0.00</b>



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



12/08/2015 10:43:27  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001-ONADICI		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	COMITES DE CONTROL INTERNO CONFORMADOS	22	COMITE	S	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
02	SERVIDORES DEL SECTOR PUBLICO CAPACITADOS	96	CAPACITADO(A)	S	495.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	52.32	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 002-ONCAE		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	CONVENIOS MARCO FUNCIONANDO	75	PORCENTAJE	S	0.00	24.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00
02	INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CONTRATACION ESTANDARIZADOS IMPLEMENTADOS	75	PORCENTAJE	S	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-GOBIERNO DIGITAL		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	ELABORADO EL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL ESTADO (SINTRA)	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
02	ELABORADO EL PORTAL TRAMITES GOB.HN	75	PORCENTAJE	S	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.33</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 004-TRANSPARENCIA		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	IMPLEMENTADA LA POLITICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA DE HONDURAS	150	INSTITUCION	N	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
02	IMPLEMENTADO EL SEGUNDO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO 2014-2016	150	INSTITUCION	N	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 005-MODERNIZACION		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	ASISTIDAS LAS INSTITUCIONES PARA LA FORMULACION DE POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE MODERNIZACION Y REFORMA	150	INSTITUCION	N	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
02	ASISTIDOS LOS GABINETES SECTORIALES EN EL DISEÑO O EJECUCION DE INICIATIVAS REFERIDAS A MODERNIZACION YO REFORMAS	608	GABINETE SECTORIAL	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Institución:</b>					<b>745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,188.00</b>	<b>65.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,188.00</b>	<b>65.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	